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CONTRATO DE CONSTRUCCION
No. SIT-CO-024-2025
" PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, TRAMO 1: 03515710,
RUTA 157, (COMAYAGUA - EL VOLCAN, ESTACIONES: 24270 A 4+300) & TRAMO 2:
03120100, (EL VOLCAN - LA OKI, ESTACIONES: 0+270 — 1+170), APROXIMADAMENTE
2.50 KM, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA™

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondureio, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil.
con domicilio fegal en el BARRIO LA BOLSA, Comayagiicla, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazdn, con Documento Nacional de ldentificacion (DNI) namero
0801199024191 actuando cn mi condicion de SECRETARLO DE ESTADO EN LOS DESPACIHIOS
DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT): nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-
2024, dc fecha 03 de encro del afio 2024; con suficicntes facultades para suscribir actos como ¢l
presente. quien en adelante y para estos efectos se denominard EL CONTRATANTE. por una parte y
SANTOS EMILIO COLINDRES PAVON, mayor de edad, de nacionalidad hondurefia, con
Documento Nacional de ldentificacién No. 0801197610051 con Registro Tributario Nacional No.
08011976100516, representante legal de la empresa “GEQ SISTEMAS AVANZADOS DF
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.", con domicilio en Colonia Miratlores. Tegucigalpa.
Honduras , CA  con correo electrénico .. . il ; y teléfono (504+)
22303120/89919611. empresa constituida conforme a las Leyes de la Republica, con ndmero de Registro
Tributwio Nacional No. 08019010279200, debidamente autorizado para celebrar ¢l presente acto. quicn
para efectos legales se le denominard EL CONTRATISTA: hemos convenido en celebrar ¢l presente
Contrato para ¢l Proyecto “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI,
TRAMO 1: 03S15710, RUTA 157, (COMAYAGUA - EL. VOLCAN, ESTACIONES: 24270 A
4+300) & TRAMO 2: 03V20100, (EL VOLCAN - LA OKI, ESTACIONES: 0+270 — 1+170),
APROXIMADAMENTE 2.50 KM, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA™. Dc conformidad con
las estipulaciones siguientes:

‘ CLAUSULA I: DEFINICIONES:
Sicmpre que en cl presente Contrato se¢ empleen los siguientes términos; sc entendera que
significan lo que se expresa a continuacion:

I EL GOBIERNO: El Gobierno de la Reptiblica de Honduras (Poder
Ejecutivo), quien actuard por intermedio de la
Secretaria.

2. LA SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de

Infraestructura y Transpotte (SIT).

3. LA DIRECCION: Direecion General de Desarrollo Vial de La
Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT).

' 4, LA UNIDAD EJECUTORA:  La Unidad de Inversion De La Direccién General
De Desarrollo Vial, encargada de coordinar y velar
por la ¢jecucion del proyecto.

5. FINANCIAMIENTO: Fondos propios del Gobierno de Honduras.
6. EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Republica de Honduras a través de

la Sccrctaria de Estado en los Despachos de
Infracstructura y Transporte (SIT).
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EL CONTRATISTA: La empresa  constructora: - GEQ - SISTEMAS
AVANZADOS DE CONSTRUCCION S. DE R.L.
DE C.V.

LA SUPERVISION: LLa firma Consullora contratada para la supervision

del proyecto, denominada en algunos documentos
como INGENIERO.

9. INGENIERO COORDINADOR:{uncionario de¢ enlace de parte de la Dircecion
General de Desarrollo Vial, encargado de coordinar
las  acciones que  se susciten  entre EL
CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EJ

CONTRATANTE.
10.  SUPERINTENDENTE: El Ingenicro Civil debidamente colegiado solvente

con el Colegio de Ingenicros Civiles de Honduras,
(CICH) y aprobado por LA DIRECCION que
actuarda como Ingeniero Residente del proyecto por
parte del Contratista.

1. GERENTE DE PROYECTO: Ingeniero Civil. aprobado por LA DIRECCION,
representante de EL CONTRATISTA  que
organizara, planificard, coordinara las actividades a
cjccutarse, asi mismo velara por el cumplimiento del
Contrato y demas documentos que lo integran.

12. PROYECTO Ly PAVIMENTACION CON CONCRETO
. HIDRAULICO 4000 PSI, TRAMO 1: 03815710,
RUTA 157, (COMAYAGUA - EL VOLCAN,
ESTACIONES: 2+270 A 44300) & TRAMO 2:
03v20100, (EL. VOLCAN - LA OKI, ESTACIONES:
04270 — 1+170), APROXIMADAMENTE 2.50 KM,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA™.

CLAUSULA II: TRABAJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA con clementos suficicntes para suministrar por su cucnta y riesgo, sc
obliga a la Construccién para EL. CONTRATANTE, del Proycecto: “PAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, TRAMO 1: 03S15710, RUTA 157,
(COMAYAGUA - EL VOLCAN, ESTACIONES: 24270 A 4+300) & TRAMO 2:

03V20100, (EL VOLCAN - LA OKI, ESTACIONES: 0+270 - 1+170),
APROXIMADAMENTE 250 KM, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA™., D¢
' conformidad con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios

anexos al Contrato. Tales documentos estan descritos en la Clausula VII que forman parte del
presente Contrato.

CLAUSULA I1I: ORDEN DE INICIO Y PLAZO
a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio serd emitida una vez que EL
CONTRATISTA presente los documentos que se detallan en el ARTICULO 68.-
REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE OBRAS, de la Ley de Contratacion del
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1) Garantia y/o Fianza de Cumplimiento. si lo hubiere, Garantia y/o Fianza por Anticipo
dc Fondos

) Programa detallado de cjecucion de 1a obra, indicando ¢l costo estimado por ctapas.,
de conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacion. El programa debera
ser aprabado por el organo responsable de la contratacion

3) Nomina del personal téenico asignado para la dircecion v cjecucion de la obra,
incluyendo un plan de organizacion,

4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que sc
empleara en la obra.

5) Los demés que sc indiquen en ¢l Reglamento o en ¢l pliego de condiciones de
licitacion.

b. Plazo de ejecucion: EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro
de los cinco (05) dias calendario siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por
LA DIRECCION vy sc compromete y obliga a terminar la cjecucion simultanea de las
obras contratadas dentro de un plazo de 6 MESES (180 DiAS CALENDARIO),
contados a partir de la fecha de la Orden de Tnicio y estard sujeto a extensiones autorizadas
por EL. GOBIERNO. de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o
por causa de fucrza mayor. Cuando cl plazo de la ¢jecucion se modifique por aumento ¢n
las cantidades de obra del proyecto. el plazo incrementado cstara de acuerdo con un
estudio que para tal fin sc hara el programa del trabajo, y la ampliacion en plazo no podra
ser mayor al aumento proporcional en monto.

CLAUSULA 1V: PRECIOS DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO pagari a EL. CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato,

cjccutadas satisfactoriamente y aceptadas por/ EL GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de

obra como aproximadas y sujetas a las variaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y
. Disposiciones Especiales y lo establecido en el articulo 74 de la Ley de Contratacion del Estado

de conformidad con el cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios detallados en el

presente contrato,

Los pagos a EL. CONTRATISTA se harin con los fondos que para tal fin sean asignados por el

Congreso Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresosy Egresos de la Repiblica

CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma dei VEINTISIETE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO'DOCE LEMPIRAS CON 08/100
CENTAVOS (L.27,999,112,08 ) y queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se
haré en Lempiras, moneda oficial de la Repablica de. Honduras, mediante estimaciones de pago,
en las cuales se podra reconocer hasta ¢l ochentaspor Ciento (80%) del valor de los mateniales
almacenados en el sitio del proyecto, deduciéndose dicho valor en las siguientes estimaciones de

pago. Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, ¢l monto y el plazo del
contraio, el compromiso de EL. GOBIERNO durante el ano 2025 se limita a la cantidad que

. aparcee en la asignacion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la
ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que la cjecucion y pago de la obra correspondiente a
los afos siguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe en el Presupuesto
de dichos aios los fondos correspondientes. La no aprobacion de estos fondos por el Congreso
Nacional dard derecho a la resolucion del contrato sin mds obligacion por parte de EL
GOBIERNO, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha
de vigencia de la resolucion del contrato.
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CONCEPIO UNIDAD CANHD;D‘“M Pil',J' KZJ)A b
LMPIEZA DEL DERECHO DE VIA ) T ] 0
2 |IRAIADO Y MARCADO Mi 250000 1 3955 | 2387500
"[EXCAVACION NO CLASIFICADA S B 000 L ngds|u T sivanm
4 |SUBEXCAVACIONES [INCLUYE ACARREO 2kM)| M3 1200.00 ( AL 156,122.00
. [REWENO COMPACTADO CON MATERIAL DE e :;wn ‘l"'w" N (0 R
" |PRESTAMO (INCLUYE ACARREQ) : s s,
6 |SOBREACARREQ M3 kM 2447500 |v 3asft 3
SUMINISTRO, TRANSPORTE £ INSTALACION DE :
7 ML 2000 § 5028941 L 100,578 #9

TURERIA 35

SUMINISTRO Y COLOCACION SUB-BASE
8 NATURAL ESTABILIZADA F'c=3 Mpa A LOS 7 M3 307500 L 356081 L 1.094,746.00
DIAS (incluye ccaneo)

, |ADICION DE CEMENTO PARA ESTABILIZACION BOLSA 5400.00 ¢ s 51451400
DE SUB-BASE (4% Aprox)

CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA

10 M2 20500 19.43] 198.315.00
SUBRASANTE Sl b
RAULCOEN
W |FABRICACION DE CONCRETO HIDRAULCO M3 073,13 g sros7]n 1 557,451 78
LOSA 4000 PSI
£ AULI )
- COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO M2 p— : ik T
EN LOSA 4000 PS|
13 |ACERQ DE REFUERZO KG 10001.43 L 3906 L 300,655 ¢4
14 |ENCHAPE DE CUNETAS M2 7500.00 L 47876 | L 3.74070000
i FABRICACION Y PINTADC DE BORDILLO DE ™ 120000 " s0ds ]t 51660
CONCRETO0.15m X0.15m
16 | CORTE DE JUNTAS (1.75m X 2.00 m) ML 1374300 L 3564 L 489 600.52
o |FEUODE JUNTAS CON POLIMERQ APLICADO i 16245.00 L 067 1 —
EN CALIENTE (1.75 m X 2.00 m)
18 |MAMPOSTERIA DF ESTRUCTURAS Y MURDS M3 39.19 L 36T L 141,34327
SUB TOTAL L 25,925,103.78
(5] MONTOS PROVISONALES
ADMINISTRACION DELEGADA % 5% L 25.925.10378 | t 12762552
CLAUSULA ESCALATORIA % 3% L 25.925.103.78 | L 777 753
GRANTOTAL L 27,999,112.08

CLAUSULA VI: ANTICIPO:

EL GOBIERNO suministrari a EL CONTRATISTA en concepto de ANTICIPQO, una suma
. igual al veinte por ciento (20%) del monto total de la obra a ejecutar, excluido el valor de la

Administracion delegada y Clausula Escalatoria. Ista cantidad serd amortizada a partic de la

primera estimacion mediante deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas
excluyendo los montos antes mencionados; en la estimacion final, se le deducird el saldo que
hubiese pendiente. Es entendido que con el Anticipo EL CONTRATISTA deberd invertr el
Anticipo de acuerdo con el Plan de Inversion, el cual deberd ser entregado a LA SUPERVISION
para su control y cumplimiento, ya que no se reconocerin aumentos despucs de otorgado el
Anticipo, siendo responsabilidad unica de EL. CONTRATISTA su adquisicion oportung,; el
Anticipo también servird para cubrir los gastos iniciales de movilizacion segin lo indica el
Articulo 179 del Reglamento de Lu Ley de Contratacion del Estado. El eien por ciento (100%)
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de dicho Anticipo serd entregado a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional dc la
Repiblica de Honduras en un solo pago que se tramitard dentro de los cinco (5) dias hébiles
despus de que EL CONTRATISTA haya rendido la GARANTIA Y/O FIANZA POR
ANTICIPO Y GARANTIA Y/O FIANZA DE CUMPLIMIENTO y después de que FL
CONTRATANTE haya revisado y aceptado dichas Garantias y/o Fianzas.

CLAUSULA VII: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA sc obliga a efectuar las obras objeto de este Contrata, de acuerdo con los
siguicntes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral
del mismo, tal como si estuvicran individualmente escritos en él:

1. Cualquicr Orden de Cambio o modificacion de cste Contrato, a solicitud del
CONTRATANTE y que el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales
del proyecto ni en los Documentos de Licitacion. Sca ésta aprobada o no.

2. El Documento de Licitacion del Proyccto y sus Anexos.

3. Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacion,

4. Invitacioén a Licitacion.

5. LaOferta.

6. Declaracion Jurada,

7. Los Documentos de Precalificacion presentados por ¢l o los contratistas.

8. Lista Certificada y Firmada de~Cotizaciones sobre materiales recibida por EL
CONTRATISTA, antes dé la Licitacion y que acompaid en su oferta.

9. Garantia y/o Fianza Bancaria de Cumplimiento, por el Anticipo, y de Calidad.

10. Pliego de Condiciones Generales.

11. Plicgo de Condiciones y Disposicioncs Especiales.

12. Las altimas Especificaciones Generales para la Construccidon de Carreteras y Puentes de
LA DIRECCION.

13. El Programa de Trabajo aprobado por LA DIRECCION.

14. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por LA DIRECCION.

15. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por formula. (si aplicara)

16. La Orden de Inicio.

17. Los Planos.

18. Seguros.

19. Principio de Integridad.

En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privara lo expuesto
en ¢l contrato y en caso de discrepancia entre dos 0 mds anexos, privard lo previsto en el anexo

especificamente relativo al caso en cuestion.

CLAUSULA VIII: PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES
Il presente Contrato prevalecerd sobre todos los demis documentos contractuales. Se
considerara que los documentos enumerados a continuacion forman parte del presente Contrato:
(i) Carta de Adjudicacion,
(ii) La Oferta.
(iii) Enmiendas.
(iv) Condiciones Generales (CG).
(v)  Condiciones Especiales (CE): Parte A. Datos del Contrato.
(vi) Condiciones Especiales (CE): Parte B. Disposiciones Especificas.
(vii) Estructura Presupuestaria,
(viii) Especificaciones Técnicas.
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(ix)  Contrato Accesorio de  Corresponsabilidad por Cumplimicnto de Medidas de
Mitigacion y Transferencia de Responsabilidades Relativas a Actividades de Impacto
Ambiental y Social en ¢l Sitio.

() Planos.

(x1)  Principio de Integridad.

(x11)  El Documento de Licitacion del Proyecto y sus Anexos.

(xiii) Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacion.

(xiv) Ordenes de Cambio v Modificaciones al contrato.

(xv) Ley de Contratacion del Estado y Reglamento.

(xvi) Reglamento de las disposiciones Generales de Presupuesto.

CLAUSULA IX; SUPERVISION DEL PROYECTO:
a. EL GOBIERNO supervisara la cjecucion de este proyecto por medio de la persona o

firma consultora que sc contrate y se especifique en la Cldusula I Definiciones, numeral

8 de cste contrato.
b. LA DIRECCION velara porque la cjecucion de la obra sc realice de acuerdo con los
documentos contractuales y para tal efccto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento
de EL CONTRATISTA. podra cfectuar cuantas inspecciones considere conveniente:
dicha inspeccion también podra ser efectuada por LA SECRETARIA, o cualquicr otra
Institucion Gubernamental y EL CONTRATISTA sc vera obligado a dar las facilidades
necesarias para la inspeccién y facilitard o hara que se facilite ¢l libre acceso en todo
tiempo a los lugares donde seprepare, fabriquen o manufacturen todos los materiales y
donde la construccion deé la obra esté efectudndose; asimismo, proveera la informacion y
asistencia necesaria para que se efectie una inspeccion detallada y completa.

CLAUSULA X: LIBROS Y REGISTROS

. EL CONTRATISTA deberd mantener libros y registros en idioma espaiiol relacionados con el
proyecto. de conformidad con sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas
para identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros
podran ser inspeccionados y auditados durante la ejecucion del contrato y en la forma que EL
GOBIERNOQ considere necesario. Los libros y registros, asi como los documentos y demids
informaciones relativas a gastos y cualgquier otra operacion relacionada con el proyecto, deberin
ser imantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de ¢inco.(5) afios después de terminado
¢l proyecto. Durante ese periodo, estarén sujetos en todoticmpo a inspeceion y auditerias que
EL GOBIERNO considere razonable efectuar.

CLAUSULA XI: SEGUROS:
EL CONTRATISTA dcbera mantener y exigird que los Sub-Contratistas lo hagan en los
trabajos que en su caso sub-contraten, por lo menos los siguientes seguros:
a.  Seguros por Accidente de Trabajo: EI. CONTRATISTA proporcionard y mantendri
seguros por accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este
. contrato. EL. CONTRATISTA acuerda incluir las estipulaciones de este pdrrato en todos
los Sub-Contratos que suscriba. Serd responsabilidad de EL CONTRATISTA
cerciorarse de que los empleados de cualquier Sub-Contratista estén amparados como se
estipula en este literal de igual forma que los empleados de EL CONTRATISTA.
b.  Seguros que cubran Daiios a Terceros: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendra
seguros para garantizar el pago por daiios a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud
de la ejecucién del proyecto.
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Los seguros antes descritos deberdn ser contratados de acuerdo con las condiciones siguientes;

[a%]

1. Plazos para obtener los seguros: a. comprobantes de seguros: 20 dias calendarios; b.
polizas relevantes: 20 dias calendario.
Monto méximo_de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del contratante: dos

por ciento (2%) de la suma asegurada.

3. Monto_minimo _del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros):

TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300.000.00).

CLAUSULA XI1: GARANTIAS Y/O FIANZAS:

L EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las Garantia y’o Fianzas siguientes:

a. Garantia y/o Fianza de Cumplimicato: EL CONTRATISTA sc obliga a otorgar a favor
de EL. CONTRATANTE una Garantia y/o Fianza bancaria. cquivalente al quince por
ciento (15%) del valor total de cste contrato la cual estara vigente hasta tres (3) mescs
después del plazo previsto para la entrega de la obra, contados a partir de la fecha de la
firma del Contrato,

b. Garantia_y/o Fianza por Anticipo d¢ Fondos, EL. CONTRATISTA csta obligado a
presentar una Garantia y/o Fianza bancaria por Anticipo, por una cantidad igual al ¢ien
por ciento (100%), del monto del Anticipo v con una duracién igual al correspondiente
plazo de construccion.

¢. Garantia y/0 Fianzade Calidad (NO APLICA EN TERRACERIAS Y OBRAS DE
MITIGACION), para garantizar el reemplazo de todo el trabajo o material defectuoso
que resultara EL CONTRATISTA se compromete a presentar una Garantia y/o Fianza
bancaria de calidad por el cinco por ciento (5%) por ¢l monto del Contrato con una
cobertura de un (1) afio contado'a partir de la fecha del Acta final de Recepcion del
Contrato.

Las Garantias y/o Fianzas establecidas en los literales a) y b) del numeral anterior, deberan
presentarse cn un plazo no mayor de diez (10) dias calendario después de haberse suscrito
el correspondiente contrato y la Garantia y/o Fianza establecida en el literal ¢) debera
presentarse a mds tardar diez (10) dias después de efectuada 1a Recepeion Final y/o entregada
la respectiva Acta de Recepcion Final firmada y sellada. de conformidad con el siguiente
procedimiento:

a. Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA presentard a LA DIRECCION y
pedira la aprobacién correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha
Garantia y/o Fianza.

Las presentes Garantias y/o Fianzas se harin efectivas al simple requerimiento que haga LA
SECRETARIA. Serin nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta
disposicion.

4. El Oferente que pretende impugnar o iniciar un procedimiento que retrase la adjudicacion de

un proyecto o los tramites de legalizacion del contrato, deberd acompanar con su escrito de
iniciacion una Garantia y/o Fianza o caucion a favor de la Hacienda Piblica con un valor
1gual al diez por ciento (10%) dc su oferta, la cual se hard efectiva en caso de que la
impugnacion o cualquier pretension del oferente resulte infundada o improcedente.

CLAUSULA XIHI: PERSONAL:

a.

EL CONTRATISTA queda obligado a tener ¢l personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal téenico necesario, para
garantizar la calidad de esta. LA DIRECCION podra solicitar a EL. CONTRATISTA ¢l
retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en
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¢l desempeiio de su labor y EL CONTRATISTA deberd sustituirlo en el término de quince
(15) dias calendario por personal calificado.

EL CONTRATISTA deberd designar un Gerente de Proyecto con cinco (8) anos de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales. incluyendo no menos
de tres (3) aflos como gerente de proyecto

El, CONTRATISTA deberda mantener un SUPERINTENDENTE para [a ejecucion de las

obras de este contrato y una vez terminadas, durante el iempo que el Ingeniero lo considere

necesario para el debido cumphimicento de las obligaciones de EL CONTRATISTA |
SUPERINTENDENTE sera un Ingenicro Civil colegiado y solvente con el Colegio de
Ingenicros Civiles de Honduras con cinco (3) anos de experiencia en obras de naturaleza v
magnitud similares a las actuales, debiendo permanceer en ¢l provecto para estar
constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia de

cste.

CLAUSULA X1V: PENAL:

a) ElL CONTRATISTA dcbera presentar a LA SECRETARIA, scgin sea ¢l caso, los
documentos que dicha Dependencia requicra de acuerdo con la Ley, dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la notificacion de adjudicacion del contrato: por cada
dia de demora cn la presentacion de dicha documentacion se le aplicard una multa de
CIEN LEMPIRAS (L..100.00) por millon o fraccion del monto del contrato, deducibles
del pago de la primera Estimacion de Obra.

b) EL CONTRATISTA debera proceder a la {irma del contrato a mas tardar cinco (5) dias
calendario después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato esti
listo para ser firmado;por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicard una
multa de CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (1..150.00) por cada millon o fraccion
del monto del contrato, deducibles del’pago de la primera Estimacion de Obra.

. ¢) EL CONTRATISTA debera dar inicio con los trabajos a mas tardar dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la fecha establecida en la Orden deddnicio; por cada
dia de demora en el inicio de los trabajos se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS
(L..100.00) por cada millon o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago de la
primera Estimacion de Obra.  Ademis, en caso de no iniciar los trabajos en el plazo
sefialado. EL CONTRATISTA pagard al Gobierno“proporcionalmente al tiempo de
demora el diez por ciento (10%) mensual sobre el monto del Anticipo recibido.

d) EL CONTRATISTA cstard obligado a ¢jecutar los trabajos dentro del plazo ¢stipulado
en la Clausula IIT: ORDEN DE INICIO Y PLAZO de este contrato; por cada dia de retraso
en la finalizacion de la obra, EL CONTRATANTE aplicard a EL CONTRATISTA una
multa cuya cuantia sera del 0.36% por cada dia de atraso sobre ¢l monto total del saldo

del contrato. sin perjuicio de la resolucién del contrato, en consonancia con ¢l Articulo
120 del Decreto 4-2025: “"PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO
FISCAL 2025™..

. ¢) EL CONTRATISTA cstd obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiadoy
solvente en ¢l Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ¢jecucion de las obras
de conformidad a la Cliusula XIHI: PERSONAL del contrato a susenbirse. bl
incumplimiento de esta disposicion dard lugar a que EL CONTRATANTE deduzca en
concepto de multa la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS (L..10,000.00) mensuales
Para garantizar la aplicacion de esta Clausula, LA SUPERVISION deberi adjuntar con
cada solicitud de pago mensual del CONTRATISTA, una constancia en que se
establezca que el SUPERINTENDENTE esta realizando sus actividades en ¢l proyecto

inpgenvel
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CLAUSULA XV: EQUIPO:
ELl. CONTRATISTA dentro de los cinco (05) dias habiles posteriores a la iniciacion del
provecto, deberd remitir a LA DIRECCION un listado en o que se deseriba ampliamente ¢l

equipo gue esta utilizando.

Queda convenido que EL CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones
de operacion, pudiendo retirarlo o reemplazarlo Gnicamente con el consentimiento escrito
de LA DIRECCION. El cquipo que a juicio de la Empresa Consultora no est¢ en buenas
condiciones de funcionamiento, scra notificado por cste. a LA DIRECCION, ¢l cual serd
retirado o reemplazado de la obra, para lo cual sera necesario tnicamente que LA DIRECCION
lo ordenc mediante nota y su reemplazo debera cfectuarse dentro de los quince (15) dias
calendario despucs de recibida la nota.

CLAUSULA XVI: FUERZA MAYOR:

Por FUERZA MAYOR sc entenderd causas imprevistas fuera del control de EL
CONTRATISTA incluyéndose, pero no limitandosc a: desastres naturales, epidemias, actos de
otros contratistas en la ¢jecucion de los trabajos encomendados por EL. GOBIERNO., incendios.
restricciones de cuarentena. huclgas, embargos sobre fletes, guerra, hostilidades (ya sea quc la
gucrra sca declarada 0 no), invasion, acto de enemigos extranjeros, rebelion. terrorismo. sabotaje
por personas distintas al Personal del Contratista, revolucion. insurreccion, usurpacion del poder

o asuncion del poder por los militares, 0 guerra civil, disturbio, conmocion, huelga o cierre
patronal por personas distintas al Personal del CONTRATISTA, municiones de guerra, material
explosivo. radiacion ionizante 0 contaminacion por radioactividad, salvo en los casos en que ello
pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o
radioactividad por EL. CONTRATISTA, y desastres naturalcs como terremotos, inundaciones,
huracanes, tifones o actividad volcanica.

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se verd impedida de cumplir sus obligaciones
sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificara a la otra sobre la situacion o circunstancia
constitutiva de la Fuerza Mayor y especificara las obligaciones que no se‘puedan o no se podrin
cumplir. La notificacidn se hara dentro del plazo de catorce (14) dias a partir de la fecha en que
la Parte tomd, o debid haber tomado conocimiento, de la situaciofi o circunstancia constitutiva
de la Fuerza Mayor. Una vez que se haga la notificacion, la Parte estard eximida del cumplimiento
de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza Mayor l¢ impida cumplirlas. Sin perjuicio de
cualquier otra disposicién de csta Clausula, la Fuerza Mayor no serd aplicable a las obligaciones
de pago de cualquiera de las Partes de hacer los pagos 4 la otra Parte en virtud del Contrato.
Cada una de las Partes hara en todo momento todolo que esté a su alcance para reducir al minimo
cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una sitwacion o
circunstancia de Fuerza Mayor. Una Parte notificard a la otra cuando deje de verse afectada por
la situacion o circunstancia de Fuerza Mayor.

Este Contrato podrda ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL
CONTRATANTE, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso Fl.
CONTRATANTE har4 una liquidacion de los trabajos rcalizados a la techa y pagara a EL
CONTRATISTA una compensacion por los gastos en que razonablemente haya incurrido,
acreditables por este, en prevision de la ejecucion total del contrato.

CLAUSULA XVII: OTRAS OBLIGACIONES:

1) Este Contrato esta sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia todo
lo relacionado con Ja ejecucion del proyecto estard sometido a dichas leyes.

2) EL CONTRATISTA no asignara, transferird, pignorard, sub-contratard o hard otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parie del mismo, asi como de derechos, reclamos
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u obligaciones de EL CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga cl
consentimiento escrito de KL CONTRATANTE, por medio de LA SECRETARIA o de
LA DIRECCION cn caso de sub-contratar,

Para que ELL. CONTRATISTA pueda suscribir un sub-contrato, éste no podra exceder del
40% del presupuesto total de la obra y debera obtener previamente la autorizacion de LA
DIRECCION, para lo cual presentard en forma integra cl texto del sub-contrato, ¢n ¢l que debera
hacerse constar que no sc otorgaran dispensas para la introduccion de repuestos y aceesorios:
ademas en dicho texto deberan ser incluidas todas las prevenciones que LA DIRECCION
considere pertinentes y consecuentemente ¢l sub-contrato tnicamente podra ser suscrito
cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones atinentes de este Contrato. sus
anexos y especialmente el Articulo 116 de 1a Ley de Contratacion del Estado.

CLAUSULA XVIII: CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO:
EL CONTRATISTA cstéd obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podra
cstar en servicio durantc ¢l proceso de construccion y por consiguicnte no tendra derccho a

indemnizacion, ni a ninglin otro pago por los atrasos, daiios y perjuicios ocasionados por ¢l trifico
circulante, ¢l cual no debera ser detenido totalmente, sino que sc ideara la forma de darle paso.
aunque sca en forma parcial y por turno de sentido de circulacion. _Por su conveniencia EL
CONTRATISTA podra a su cuenta y ricsgo habilitar las zonas de derecho de via para dar paso
al transito, previa aprobacion de LA SUPERVISION y LA DIRECCION.
La longitud y la ubicacion de los tramos ¢n que se cjecuten trabajos asi como la operacion del
pre acarreo de materiales, serd fijada por LA SUPERVISION cn basc a los materiales, al
rendimiento y eficiencia de los equipos y el personal de que disponga EL. CONTRATISTA y
. en funcion de la conveniencia constructiva del proyecto, principalmente a lo que respecta al
control de cargas sobre los tramos ya pavimentados y/o construidos, puentes existentes y demas
vias de comunicacion fuera de la longitud del proyecto.
EL CONTRATISTA csta obligado a mantener por su cuenta sciiales permanentes, tanto de dia
como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al wénsito.
Estas sefiales seran aprobadas por LA SUPERVISION y deberén ser suficientemente grandes y
claras, para que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.
Ademas, EL CONTRATISTA colocara por su cuenta con la celeridad que amerita ¢l caso, las
senales adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la segunidad de los
usuarios y sera responsable por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus
empleados se causara a personas o bienes que transiten por el proyecto v que sufrieran accidentes
por la falta de sefiales adecuadas.

CLAUSULA XIX: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA,
EL GOBIERNO por medio de LA SECRETARIA, a su conveniencia puede en cualquier
. momento, dar por terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mis
formalidad que una comunicacion escrita dirigida a EL. CONTRATISTA indicando los motivos
de la terminacién. Dicha terminacién se efectuard en la forma y de acuerdo con la mformacion
que se dé en la comunicacion y no perjudicard ningin reclamo anterior que EL. GOBIERNO
pudiera tener contra KL CONTRATISTA. Al recibir la mencionada comunicacion, El.
CONTRATISTA inmediatamente descontinuard, a menos que la comunicacion especifique lo
contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados

con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podra reembolsar a El, CONTRATISTA todos los gastos

subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por
gl Pagina 10 de
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terminado el Contrato. Estos gastos decberan ser previamente  justificados  por  EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA XX: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

I. EL GOBIERNO podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado ¢l derecho de EL
CONTRATISTA para proseguir la cjecucion de la obra contratada, por las causas cstipuladas
en las leyes y ademas por las causas siguientes:

9

a.

¥

En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la cjecucion de los trabajos,
debido a la insuficicnte mano de obra, falta de equipo, matcriales, o fondos necesarios
para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad para ascgurar la
conclusion de la obra en ¢l plazo establecido en este Contrato. Si ¢jecuta los trabajos cn
forma inadecuada, si interrumpe la continuacion de Ja obra o si por otras causas no
desarrolla ¢l trabajo en forma accptable y diligente.

La negligencia se comprobara con los dictamenes de LA SUPERVISION dcl proyecto
y Auditoria Interna de la SIT y serd calificada por LA DIRECCION.

Si ELL. CONTRATISTA cs declarado en quicbra o si se comprucba su incapacidad
financiera.

Si s¢ le embarga ¢l cquipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que sc uscn en
la obra o cualquier suma que dcba pagdrscle por trabajo cjecutado, si ¢l monto del
embargo l¢ impide cumplir con sus obligaciones contractuales.

Si cometiera actos dolosos o culposos en petjuicio del Erario Pablico o en perjuicio de la
ejecucion de los trabajos contratados a juicio y calificacion de LA DIRECCION.

Si dejara de cumplir con cualquiera de las abligaciones que contrae en este Contrato.

Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o
totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con cl programa dc trabajo aprobado
y asegurar su terminacion dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier
ampliacion que se le conceda.

Por aplicacion de clausula XIX.

Por aplicacion de la parte final de la Clausula V.

De igual manera se podrd dar lugar a la rescision o resolucién del Contrato segin las
Disposiciones Generales del Presupuesto del Sector Publico:

Por aplicacion de la clausula XVI.

. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que

antecede, LA DIRECCION concederd al Contratista y su fiador el término de diez (10) dias
habiles, para que, acompafiando las pruebas ¥ documentacion pertinentes, expresen lo que
estimen procedente en defensa de sus intereses. Vencido el término indicado, LA
DIRECCION resolverd, teniendo por desvanecido el cargo formulado, o en su caso proceder

por su orden cn la forma siguiente:

a.

Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL. CONTRATISTA y
prosiga con la ejecucion del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este
contrato. para lo cual deberd subcontratar a una o varias compailias constructoras,
debicndo contar con la aprobacién previa y por cserito de LA DIRECCION. El fiador
tendré un término de diez (10) dias habiles para aceptar lo arriba establecido u optar por
pagar ¢l monto total de la Garantias y/o Fianza de Cumplimiento de Contrato y las
cantidades que correspondan de las demds Garantias y/o Fianzas rendidas por El
CONTRATISTA.

Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador ¢l monto total de las Garantias
y/o0 Fianzas de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demds
Garantia y/o Fianzas rendidas por EL. CONTRATISTA.
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3. EL. CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alpuna de su parte si k1.
SOBIERNO injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un
plazo de noventa (90) dias calendario o mas, a partir de la fecha de su presentacion a ILA
DIRECCION, excepto cuando la falta de pago se debe a causas imputables a EL
CONTRATISTA o que s¢ encuentre atrasado en ¢l cumplimicento de su programa de trabajo:
para acreditar este altimo extremo cs suficiente ¢l informe cserito de LA SUPERVISION.
Vencido el plazo de noventa (90) dias calendario antes mencionado. EL CONTRATISTA
debera comunicar por eserito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos.
vy si dentro del término de quinee (15) dias hibiles después de haber entregado dicho aviso a
LA DIRECCION, no le ha sido subsanada la falta de pago. EL. CONTRATISTA podra
solicitar la rescision o cancelacion del contrato, sin que cllo implique ningiin derccho a
abandonar los trabajos por parte de EL, CONTRATISTA.

4. Larescision del contrato sc efectuard sin mas tramite judicial o administrativo, que la emision
de un Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA SECRETARIA sc
considera improcedente tal solicitud. en cuyo caso seguird el procedimiento
reglamentariamente cstablecido.

CLAUSULA XXI: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS GARANTIAS Y/O
Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL GOBIERNO
podra realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Piblica ¢l monto
de las Garantias y/o Fianzas-que EL. CONTRATISTA haya rendido para garantizar <l fiel
cumplimiento del contralo’ y Anticipo recibido; la diligencia a realizarse para recuperar ¢l
Anticipo, sera tnicamente por la cantidad que faltara para que EL GOBIERNQO rccupere ¢f
monto total del Anticipo dado a EL, CONTRATISTA.

Garantia de Calidad se ejecutara si sc encuentran trabajos defectuosos dentro del periodo de 12
meses después de recibida el acta de recpcion definitiva y el contratista se rehusa a enmendar los

danos.

CLAUSULA XXII: AMPLIACION DEL_PLAZO Y DE _LAS GARANTIAS Y/O
FIANZAS:
1. El plazo de ejecucion del presente Contrato podra ser ampliado por las siguientes causas:
a. Por fucrza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.
b. Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion

de 1a zona.
¢. Porel tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecucion de trabajos adicionales en
el proyecto que LA DIRECCION haya brdenado, en cuyo caso el plazo adicional sera
determinado por mutuo acuerdo entre las partes.
2. las Garantias y/o Fianzas deberin ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de
Contratacion del Estado.

CLAUSULA XXIII: PAGOS Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS:

EL GOBIERNO revisard antes de efectuar el pago, los centificados mensuales de las cantidades
de trabajo ¢jecutado, los que seran preparados por EL CONTRATISTA y aprobados por LA
SUPERVISION y LA DIRECCION, incluyendo los materiales suministrados o almacenados
a los respectivos precios cotizados en Ja propuesta o bajo convenio suplementario para el caso de
obra o trabajos realizados que no estén incorporados en el Cuadro de Cantidades de Obra

Estimadas y Precios Unitarios.
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F1. GOBIERNO reconocerd a EL CONTRATISTA los aumentos que sufvicran en el mercado
los precios de los siguicntes materiales que estén estipulados en el Acuerdo No. A-003-2010-, EI
procedimiento para el caleulo de mayores costos se hard en base a la formula que aparece en ¢l
Acuerdo No. A-003-2010 publicado el 20 de Enero del 2010 en el Diario Oficial La Gaeeta y su
cuadro Anexo de Incidencias porcentuales que mediante “Fe de Errata™ fue publicado el 06 de
Febrero del 2010 en el Diario Oficial La Gaceta y las incorporaciones cfectuadas por LA
DIRECCION de acuerdo a la facultad que le fuere otorgada en ¢l Decreto No. 29-90'y Acuerdo
A-003-2010 (De surgir modificaciones al Decreto Ejecutivo, se tomardn como las regidoras
las nuevas modificaciones a partir de la vigencia de 1a misma al ser publicados en el Diario
Oficial “La Gaceta”, Diario Oficial de 1a Repiblica). En tal sentido, en ¢l reconocimicnto de
mayores costos s¢ empleardn los indices de alza incluidos en ¢l Acucrde A-003-2010 que
corresponden al periodo en que cfectivamente EL CONTRATISTA debid cjecutar tales
cantidades de obra de acuerdo al programa de trabajo autorizado. En ¢l caso que se negocicn
precios unitarios para nuevos items que deban ser incorporados al presupuesto de la obra por no
figurar cn los cuadros de 1a oferta original. los valores base o de origen para los fndices de Ajuste
aplicables a cstos nucvos items, serdn los prevalecientes a la fecha en que se haya producido
dicha negociacion.

EL CONTRATISTA remitird al EL. GOBIERNO una lista firmada de las cotizaciones sobre
dichos materiales, acompafiada de las copias de tales cotizaciones que recibio antes de la
Licitacion y deberia incluirlas en su propuesta para la ejecucion del proyecto.
EL GOBIERNO queda facultado-para llevar a cabo las averiguaciones que considere
convenientes y necesarias, a cfecto de constatar la veracidad y exactitud de los prectos de las
cotizaciones que sirven de base a los reclamos de EL. CONTRATISTA. asi como los precios de
las nuevas cotizaciones. ELL CONTRATISTA no podra retener la documentacion por mas de
tres (3) meses, sin someterla a la revision y aprobacion por parte de EL GOBIERNO y a la vez,
. si este incremento es considerado, sc efectuara el pago en la estimacion siguicente, transcurrida
este plazo, EL CONTRATISTA perdera todo derecho a reclamo.
La adulteracion de los precios de las cotizaciones dard lugar a que EL GOBIERNO efectie los
ajustes correspondientes. En las colizaciones de los materiales se deberd incluir la forma de pago,
periodo de validez de la cotizacién y demas condiciones en que EL CONTRATISTA adquicra
los materiales que se emplearan en este proyecto. EL GOBIERNO podri ordenar en cualquier
momento a EL. CONTRATISTA que adquiera todos aquellos materiales que puedan ser :
almacenados, haciendo ¢l reembolso en cada estimacion mensual.

En caso de producirse una disminucion en los precios de dichos materiales, se hard una reduccion
favorable a EL GOBIERNO que se calculard en'la misma forma que los aumentos y se rebajarad |
de las estimaciones mensuales de pago presentadas por KL CONTRATISTA.
Las cantidades de obra estardn sujetas al respectivo escalamiento de precios, conforme al
programa de trabajo presentado por EL. CONTRATISTA y autorizado por LA DIRECCION
previo al inicio de la obra,

. En tal sentido, en ¢l reconocimiento de mayores costos se empleardn los indices de alza incluidos
en el Decreto Ejecutivo 242-2009, Acuerdo No, A-003-2010, emitido el 20 de enero del 2010,
reformado que corresponden al periodo en que efectivamente EL CONTRATISTA debio i
¢jecutar tales cantidades de obra de acuerdo con el programa de trabajo autorizado,

CLAUSULA XXIV: AUMENTO POR _NUEVAS LEYES O DISPOSICIONES
GUBERNAMENTALES: ‘!
EL GOBIERNO reconocerd a EL CONTRATISTA cualquicr aumento directo que se produzea
por aplicacion de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, enitidas después de la ' . '
fecha de presentacion de ofertas de este proyecto. El reembolso a EL CONTRATISTA se & \

i
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clectuard por medio de los certificados mensuales de pago. previa verificacion que hard EL

GOBIERNO.

V. Se reconocerin los aumentos en salarios Gnicamente cuando éstos provengan de incrementos

en salario minimo decretado por EL GOBIERNO.

a. No debe existir ningéin tipo de ajuste por Cldusula Escalatoria ¢n el renglon de mano de
obra en el periodo comprendido entre la fecha de Licitacion o reeepeion de oferta y Ia
fecha en que acontece el primer aumento al salario minimo posterior a dicha oferta,
debido a que en tal periodo no s¢ han variado las condiciones de pago a la mano de obra
para cl ofertante, de acuerdo a lo establecido en los documentos contractuales atinentes
al proyccto.

Cualquier disminucion dirccta que se produzea por aplicacion de leyes o disposiciones del

Gobicrno emitidas después de la fecha de presentacion de oferta del proyecto, serd a favor

del Gobierno y se rebajard de las estimaciones mensuales.

]

CLAUSULA XXV: RETENCIONES:
Sc retendra ¢l Impuesto Sobre la Renta del 12.5% al contratista de cada pago a menos que
presente Constancia de Adhesion al Régimen de Pagos a Cuenta Vigente.

De cada pago que se¢ haga a EL CONTRATISTA c¢n concepto de estimacion de obra sc le
retendra un veinte por ciento (20%) del monto de cada cstimacion excluyendo ¢l valor de la
Administracion delegada y Clausula Escalatoria, para recuperar ¢l Anticipo en la misma moneda
de la estimacion final, se deducird cualquier saldo pendienie de

en que fue suministrado;
recuperacion del Anticipo, segin Articulo 105 dela Ley de Contratacion del Estado.

CLAUSULA XXVI: RECEPCIONES PARCIALES:

El. GOBIERNO podri recibir y aceptar sub-secciones del proyccto cuando dichas scan

necesarias para ser utilizadas por el trafico normal de la carretera, LA DIRECCION notificara
. a EL CONTRATISTA de las sub-secciones que podrin ser abiertas al trafico.

[n este caso, EL. CONTRATISTA, a la terminacién de tales sub-seccionesy hard saber a LA

DIRECCION por escrito. que estan listas para la inspeccion final; LA DIRECCION después

de recibida la sub-seccién a satisfaccion, extendera a EL CONTRATISTA el certificado de

terminacion parcial respectivo.

CLAUSULA XXVII: DEVOLUCION DE GARANTIA Y/O FIANZAS:
LA DIRECCION podra autorizar la devolucion de las Garantia y/o Fianzas en la forma

siguiente:
1. La Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, despugs de haberse emitido la correspondiente
Acta de Recepeidn del Proyecto.
La Garantia y/o Fianza por Anticipo despucs que EL GOBIERNO deduzea
completamente el Anticipo dado a EL, CONTRATISTA.
3. La Garantia y/o Fianza de Calidad, 12 meses despu¢s de recibida cl acta definitiva y se
comprobare que no existen trabajos defectuosos.

[£9]

CLAUSULA XXVIII: RECLAMOS: §
EL CONTRATISTA deberd notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencion de
presentar un reclamo, de solicitar compensacién adicional o extension de tiempo contractual, £
dando las razones en que se basc dicha intencién o solicitud dentro de los quince (15) dias
calendario, posteriores a que la base del reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo ‘
deberd ser presentado a la UNIDAD EJECUTORA por escrito dentro de los sesenta (60) dias i
calendario durante la ejecucion del contrato. Si EL CONTRATISTA no somete ¢l reelamo o la :
notificacion de intencion de reclamar dentro de los periodos especificados antetiormente, tales

documentos no serdn tomados en consideracion por LA DIRECCION. '
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CLAUSULA XXIX: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:

1. Cualquicr divergencia que se presente sobre un asunto que no s¢ resuclva mediant
arreglo con LA DIRECCION o su representante, deberd ser resuelto por LA
SECRETARIA de Estado en los Despachos de Infracstructura y Transporte, quicn previo
estudio del caso dictara su resolucion y la comunicara al reclamante.

2. La resolucion de LA SECRETARIA tendrd cardcter definitivo dentro de Ja via
administrativa.

3. Contra la resolucion de LA SECRETARIA quedard expedita la via judicial ante los

tribunales dc lo Contencioso Administrativo.

¢ un

CLAUSULA XXX: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito ¢l presente Contrato y antes de iniciarse la ¢jecucion del proyccto, EL
CONTRATISTA dcbera presentar a LA DIRECCION ¢l Programa dc Trabajo y cl
correspondiente Plan de Inversiones previstas, revisado y actualizado por LA SUPERVISION,
documentos quc tomaran caracter contractual a partir de su aprobacion por LA DIRECCION,
de conformidad con lo establecido en la Clausula VII; al finalizar cada mes y por ¢l tiecmpo que
dure la ejecucion del proyecto, EL CONTRATISTA a través de LA SUPERVISION. rendira
a LA DIRECCION un informe indicando los avanccs por la obra cjecutada durante ¢l periodo
cn Ja forma que sea establecido por LA UNIDAD EJECUTORA.

CLAUSULA XXXI: MEDIO AMBIENTE;:

EL CONTRATISTA deberd tomar absolutamente todas las prevenciones del caso de los
“Aspectos Ambientales” y“Salud y Seguridad” del Documento de Licitacion.

EL CONTRATISTA débera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como
producto de las actividades que cjecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje.
- Asimismo, ejecutard los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas
abajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetacion que obstruya el flujo de
agua.- Eliminara la posibilidad de formacion o incremento de los focos® de reproduccion de
insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurandose
que el agua Tluvia drenc normalmente hacia cauces naturales.- EL CONTRATISTA debera
estar plenamente consciente que constituird responsabilidad suya el atender el medio ambiente
de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido deberd considerar lo siguiente: 1.
Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, marcs o quebradas o cualquicra
otra fuente de agua, a una distancia prudente con el propésito de reducir la contaminacion de las
aguas naturales. Dicha distancia serd fijada por el Supervisor. - 2, El drea de taller mecénico debe
estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suclo.-
Si EL. CONTRATISTA manticne facilidades de almacenamiento para accites, productos
derivados del petréleo u otros productos quimicos dentro del area del Proyecto, debe tomar todas
las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algun
derivado del petrdleo caiga en alguna corriente, depdsito o fuente de agua.- 3. No se permitiri

la operacion de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del Supervisor.- EL
CONTRATISTA jamas vaciard los residuos de productos quimicos (asfaltos, aceites,
combustibles y otros materiales daninos) en o cerca de fuentes de agua. rios, lagunas, canales
naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado
o bien sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberin definirse sitios especiales o
bien. contratar una empresa especializada en el mangjo de ese tipo de residuos, para que los
disponga en forma satisfactoriamente adecuada.- 4. El agua proveniente del lavado o del
desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de agregados no se permitird arrojarta cruda
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a las corricntes, sin antes no haber sido tratada por filtracion u otros medios para reducir ¢l
sedimento contenido.
EL CONTRATISTA conviene en que los desechos solidos nunca serdn depositados en los rios,
drenajes o en las zonas inmediatas a estos. - 5. EL, CONTRATISTA deberd disponer de los
desperdicios organicos, instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademis deberd
recoger todos los desperdicios que resulten de la construccion de la obra, incluyendo pero no
limitaindosc a escombros  de concreto, metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, cte.- Fstos
desperdicios seran depositados en dreas de relleno adecuadas y aprobadas por ¢l Supervisor en
consulta con las  Alcaldias respectivas.- En ningin caso los desechos solidos deben ser
desalojados en rios, marcs u otras fuentes de agua.- 6. EL CONTRATISTA sc compromete a la
restauracion de las drcas de los bancos de materiales que haya explotado durante ¢l proceso de
construccion, incluyendo los accesos a éstos. - 7. EL CONTRATISTA tendrd la obligacion de
comunicar a los entes responsables, tales como: ICF, Scerctaria de Recursos Naturales y
Ambicnte, ctc., de cualquier otra actividad, que de alguna forma pudicse llegar a afectar el medio
ambicente de 1a zona de trabajo. - 8. EL CONTRATISTA avisard inmediatamente a la UGA-
SIT, cuando encuentre cvidencias de restos arqucoldgicos o antropologicos. - 9. EL
CONTRATISTA removeré antes de retirarse de 1a obra aquellas rocas o materiales que en los
taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida de los
usuarios de la via. Previa aprobacion de LA SUPERVISI ON presentard un Informe Mensual de
Cumplimiento de Medidas Ambicntales (ICMA) a la Unidad dc Gestion Ambicntal y Cambio
Climético (UGACC-SIT)

CLAUSULA XXXII; INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA debera dar aviso por escrito cuando la obra
esté terminada a LA DIRECCION y a LA SUPERVISION, ¢sta hard una inspeccion de la
misma.

2. RECEPCION: LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA
SUPERVISION procedera a nombrar la Comisién de la Recepcion del Proyecto, la cual emitira
el Acta de Recepeidn correspondiente.

CLAUSULA XXXIII: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL GOBIERNO haya
verificado la Inspeccidn Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este
Contrato hayan sido presentados por EL CONTRATISTAy aceptados por EL GOBIERNO.
que el Certificado Final haya sido pagado, que la Garantia y/o Fianza Contra Trabajos
Defectuosos haya sido presentada y que EL, CONTRATISTA haya dado cumplimiento a entera
satistaccion del Gobierno a las demds condiciones establecidas en este Contrato, las
Especificaciones Generales y demas ancxos de este Convenio, ¢l Proyecto se considerara
terminado y EL. CONTRATISTA serd relevado de toda responsabilidad, excepto como se prevé
en la Clausula X1, literal (c).

CLAUSULA XXXIV: INTEGRIDAD

L.as Partes. en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparenciay Acceso
a la Informacion Pablica (LTAIP). y con la conviceion de que evitando las pricticas de
corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, cquidad y
rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente:

. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la
Replblica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIAL

DAD Y DISCRECION CON L: N
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INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS
DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los
cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidas en la
Ley de Contratacion del Estado. tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
Que durante la ¢jecucion del Contrato ninguna persona que actuce debidamente autorizada
en nuestro nombre y Tepresentacion y que ningtn empleado y trabajador, SOCio 0
asociado, autorizado o no, realizard: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas comno
aquellas en la que sc ofrece dar, recibir, o solicitar dirccta o indircctamente, cualquier
cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte: b) Pricticas Colusorias:
entendiendo cstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un
acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un proposito inadecuado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las accioncs de la otra parte.

IV, Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de tereeros a la
otra parte, para cfectos del Contrato y dejamos manifestado que durante ¢l proceso de
contratacion o adquisicion causa de este Contrato. la informacion intercambiada fuc
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por ¢l suministro de informacion inconsistente, imprecisa 0 que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.

V.  Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por

razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos

de utilizarla para fines distintos.

VI.  Aceptar las consecuencias a que hubiere Jugar. en caso de declararse el incumplimiento
de alguno de los compromisos de esta Cléusula por el Tribunal competente, y sin perjuicio
de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.

. VII.  Denunciar en forma oporruna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios 0 asociados, del
cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo deresponsabilidad civil
y/o penal. Lo ‘anterior se extiende a los subcontratistas con- los cuales EL
CONTRATISTA o CONSULTOR contrate, asi como a los socios, asociados,
ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados
de esta clausula dard lugar:

a) De parte EL. CONTRATISTA o CONSULTOR: i. A la inhabilitacion para
contratar con el Estado. sin perjuicio. d¢ las responsabilidades que pudieren
deducirseles. ii. A la aplicacion’al trabajador, ejecutivo, representante. socio,
asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o
medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que correspondan. SUPERVISOR
b) De parte de EL. CONTRATANTE: i. A la eliminacion definitiva de (EL
. CONTRATISTA o CONSULTOR vy a los subcontratistas responsables o que
pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores
y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad tutura en
procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o fancionario infractor,
de las sanciones que correspondan segin ¢l Codigo de Conducta Etica del
Servidor Piblico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil
y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan, la
aceptacion de los compromisos adoptados en cl presente documento, bajo el
entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato, ﬁrmund%;“” \
3
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\dicional a To anterior, y en aras de mantener la ejecucion del presente Contrato en los mis altos

piveles ¢ticos, ambas partes se comprometen al cumplimicnto de los preeeptos establecidos en
La ey Contra el Lavado de Activos,

CLAUSULA XXXV: ASIGNACION PRESUPUESTARIA 1.os gastos que ocasione este
Contrato s¢ efectuardn con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Institucion 411,
GA 001, UE 008, Programa 25, Sub-Programa 00, Proyecto 000, Act/Obra 001, Objeto del
Gasto 47210, Fuente 11, Esta estructura queda sujeta a cualquier modificacion segin isponibihidad

de 1a Scerctaria de Finanzas (exceptuando ¢l programa); cs entendido y convenido por ambas partes que,
no obstante, ¢l monto y ¢l plazo del contrato. ¢ compromiso de EIL GOBIERNO durante ¢l ano 2025 s¢
limita a la cantidad que aparece en la asignacion del Presupuesto General de Ingresos y Feresos i que se
refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA., v que la ejecucion y pago de la obra correspondiente a
los anos siguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe en el Presupuesto de dichos
anos los fondos corespondicntes. La no aprobacién de estos fondos por el Congreso Nacional dara
derecho a la resolucién del contrato sin mds obligacion por parte de EL GOBIERNO. que al pago
correspondicnte a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la resolucion del
contrato.

Como contrapartida de los pagos que EL. CONTRATANTE hari a EL CONTRATISTA
conforme se estipula en el presente Contrato, EL. CONTRATISTA s¢ compromete ante EL
CONTRATANTE, por medio del presente Contrato, a ejecutar las Obras y a reparar sus
defectos, de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

EL CONTRATANTE se compromete por medio del presente a pagar a EL CONTRATISTA.

en compensacion por la ejecucion y terminacion de las Obras, el Precio del Contrato o las otras

sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en ¢l Contrato en el plazo v la
. forma estipulados en éste.

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construccion enla ciudad de Comayagiiela
M.D.C.alos {4+ dias del mes de _l;_DLLQ__,,W,_. ___del 2025.

SEQSISTEMAS AVARZADOS Uk CONSTHUCE O
"

(@) MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDE SA! MTL10 COLINDRES PAYON
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS REPRESENTANTE LEGAL
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA GEO SISTEMAS AVANZADOS DE

Y TRANSPORTE (SIT) CONSTRYCCION S. DE R.L.DE C.V.
R.T.N: 08019022385492 'N: 08019010279200
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